



Euroopan unioni  
Euroopan aluekehitysrahasto

# EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Ohjelmakausi 2007 - 2013



## Viranomaisen merkintöjä

Saapumispvm		Diaarinumero	
Käsittelijä		Puhelinnumero	
Projekti koodi	A30150	Tila	Jätetty viranomaiskäsittelyyn

## 1. RAPORTOINTIKAUSI

Raportointikausi	01.01.2009 - 31.12.2009
------------------	-------------------------

## 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projektin nimi	eSisällöntuotannon kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla ESEP haasteellisen alueen osahanke
Ohjelma	Länsi-Suomi
Toimintalinja	3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
Projektityyppi	Kehittämiprojekti
Vastuuviranomainen	Etelä-Pohjanmaan liitto
Aloituspäivämäärä	1.1.2008
Päätymispäivämäärä	31.12.2010

## 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT

Toteuttajan nimi	Etelä-Pohjanmaan liitto		
Projektin vastuuhenkilön nimi	Marjatta Eväsoja		
Sähköpostiosoite	marjatta.evasoja@etela-pohjanmaa.fi	Puhelinnumero	0201244132

## 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT

Täyttäjän nimi	Esa-Matti Åkerberg		
Sähköpostiosoite	esa-matti.akerberg@etela-pohjanmaa.fi	Puhelinnumero	020 1244142

## 5. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDE JA TAVOITTEET

Projekti jatkaa Etelä-Pohjanmaan tietoyhteiskunnan koordinaatiohankkeen ja ProMedia -hankkeen työtä. Yhdistämällä tietoverkkojen ja sisällöntuotannon kehittäminen samaan projektiin saavutetaan synergiaetuja tietoverkkojen ja niiden sisältöjen kehittämisessä. Samalla pystytään käyttämään hyväksi aikaisempien projektien tuloksia ja vahvistamaan niiden aikana luotuja yhteistyöverkostoja.

Projektissa selvitetään maakunnan tietoliikenneinfran soveltuvuus tulevaisuuden Open Access -sisällöntuotannolle ja varmistetaan loppukäyttäjien mahdollisuudet käyttää kaikkia digitaalisia palveluita vapaasti valiten palveluntarjoajansa. Projektin aikana tullaan järjestämään seminaareja viimeisen tiedon ja parhaiden käytäntöjen välittämiseksi alan toimijoille. Lisäksi kehitetään julkisia sähköisiä palveluita ja edistetään niiden käyttöönottoa yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa valtakunnalliset kriteerit ja projektit

huomioiden.

Sähköinen asiointi voidaan myös kytkeä osaksi maakuntaportaalia, jolloin siitä saadaan kansalaisinformaation väline. Maakuntaportaalista luodaan monikanavainen sisällöntuotantoon sopiva, mm. netti-tv/IPTV toimintaa tukeva väline. Laadukas ohjelmisto/sisällöntuotanto pyritään varmistamaan etsimällä ja kehittämällä siihen sopivia ansaintamalleja tuottajille. Yhteistyötä tehdään alan oppilaitosten kanssa (mm. SeAMK).

Projekti tukee lisäksi Etelä-Pohjanmaan laajakaistastrategian sekä EP:n maakuntaohjelman 2007-2010, Open Access-verkkojen sekä tietoliikenneverkkojen yhteistoiminnan edistämistä. Portaaliuudistus tukee Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelmaa 2007 - 2013. Lisäksi projekti tukeutuu Kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan 2007 - 2015 ja nytemmin myös valtioneuvoston Laajakaista kaikille-hankkeeseen 2009 - 2015.

Projektin rahoitukseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu sekä Suomen Seutuverkot ry

## **6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS**

Projektin vastuullisena toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan liitto, joka toimii sekä hankkeen hallinnointi- että osarahoittajatahona. Kuntarahoitusta saadaan lisäksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta ja yksityistä rahoitusta Suomen Seutuverkot ry:ltä. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) lisäksi projektia rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla (MKR).

Projektin ylläpitämä verkostoyhteistyö on katsottu tarpeelliseksi ja erinomaiseksi kokemustenvaihtokanavaksi. Yhteistyötä on tehty osallistumalla ja järjestämällä tietoyhteiskuntaoimijoille tarkoitettuja yhteistilaisuuksia.

Tietoinfrastruktuurin saatavuuden ja laadun parantumisen kehittämiseen panostetaan edelleen aktivoimalla alueen toimijoita yhteistyöhön. Jatkossa parannetaan myös toimijoiden tietoyhteiskuntaosaamista järjestämällä seminaareja, tapaamisia ja opintomatkoja.

Sähköisen asioinnin suhteen ollaan kuitenkin vielä lähes lähtöasetelmissä. Asiasta ei ole vielä saatu kaikkia tarpeelliseksi katsottuja tahoja mukaan yhteistoimintaan. Alueet etenevät eritahtiin omien valmiuksiensa mukaan. Tämän vuoksi on keskeistä se, että hankittavat järjestelmät ovat standardien mukaisia ja että niissä on avoimet rajapinnat.

Trissa.tv on vakiinnuttanut asemansa eteläpohjalaisena netti-tv kanavana. Kulttuuriohjelmien lisäksi on tuotettu myös kunta- ja kansainvälistymis asioita koskevia ohjelmia. Ohjelmatuo tanto monipuolistuu jatkossa enemmän ja mukaan pyritään saamaan myös muita tuottajia. IP-TV on aloitettu Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa.

Kansainvälistymistä on toteutettu osallistamalla kansainvälisiin seminaareihin sekä koti- että ulkomailla. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty myös Suomen Seutuverkot ry:n kanssa mm seminaareissa. Trissa-tv on lisäksi tuottanut 19 kappalatta kansainvälisiä ohjelmia mm Camp Aukusti, Vietnam yhteistyö sekä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton Eroc-hankkeen kanssa tuotettu dokumentti The Story of South Ostrobothnia, joka toimii maakuntamme kansainvälisenä mainosvideona.

Yhteistyö projektin eri osapuolten sekä projektiin osallistuvien yhteistyökumppaneiden kesken on ollut monin tavoin onnistunutta ja hyödyttänyt kaikkia osapuolia.

## **7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN**

Projektin päätiedotuskanava on hankkeen omat internetsivut. Lisäksi projektista on tiedotettu mm Etelä-Pohjanmaan liiton Pro Etelä-Pohjanmaa tiedotuslehdessä. Myös joitakin lehti- ja radiojuttuja hankkeesta ja sen toiminnasta on raportointikaudella ilmestynyt.

Projekti on järjestänyt erilaisia tilaisuuksia - työpajoja, ja seminaarin, jossa sen toimintaa on tehty tunnetuksi. Lisäksi Trissa-TV on tuottanut ohjelmia projektista, sen tilaisuuksista ja yhteistyökumppaneiden toiminnasta.

### **7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite**

<http://www.etela-pohjanmaa.fi/eseep>

## **8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET**

Sähköisen asioinnin osuus projektissa ei ole edennyt aivan suunnitelmien mukaan. Syyksi voitaneen nähdä mm. se, että kaikkia osapuolia kiinnostavia kehitystarpeita ei ole löydetty. Asioita on ratkaistu eri tavoin eri puolilla, eikä sen tähden nähdä tarvetta yhteisiin kehityssuunnitelmiin. Lisäksi odotellaan mahdollisia valtakunnallisia ratkaisuja ja standardeja.

Sähköiseen asiointiin panostetaan edelleen yrittämällä löytää kaikkia osapuolia kiinnostavia kehitystarpeita.

## **9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN**

Projektin tehtäviin kuuluu tietoliikenneverkkoinfran saatavuuden ja laadun parantamisen edistäminen sekä sähköisten palveluitten edistämien maakunnassa. Lisäksi on osallistuttu joidenkin tietoyhteiskunta- ja sisältöhankeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ja ylimaakunnalliseen hankeyhteistyöhön

Projekti osallistuu lisäksi opetusministeriön (ESR) Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi-ohjausryhmätyöskentelyyn, sekä muutamiiin kotimaisiin seminaareihin.

Projekti on jatkanut maakunnallisen verkkokoordinaatioryhmän toimintaa - ryhmässä osallistujia mm. kaikista seutukunnista, kyläverkoista sekä ammattikorkeakoulusta ja E-P:n sairaanhoitopiiristä. Osin palaveriin ovat myös osallistuneet kaupalliset operaattorit.

Projekti on ollut mukana valtioneuvoston Laajakaista 2015 -hankkeessa, sekä Open Access työryhmässä.

Ylimaakunnallisesti ollaan oltu mukana Fionets-yhteistyöverkoston toiminnassa.

Sisällön tuottaminen tietoverkkoihin on tapahtunut Trissa-TV:n toimesta. - Trissa.tv:lle uusia ohjelmia tuotettu raportointikaudella 125, kaikkiaan hankkeen alusta saakka 240 kappaletta, myös IP-TV muodossa verkko-osuukunta Kuuskaistan verkkoon. Kahdeksalle media-alan ammattiin valmistuvalle opiskelijalle on tarjottu harjoittelu- tai kestätyöpaikka. Mediaportaali valmistui raportointikaudella.

Projekti jatkaa projektisuunnitelman tavoitteiden toteuttamista mm tiedottamalla käyttäen kanavina erilaisia verkostoja ja tilaisuuksia, kokoontumisia ja tietoliikenneverkkoja (sähköposti & www-tiedotus). Verkosto yhteistyötä jatketaan ja sähköisen asioinnin edistämiseen panostetaan.

Jatkossa tullaan panostamaa erityisesti sisältötuotantoon ja eri tahojen ohjelmistoyhteistyöhön Trissa.tv:tä kehittämällä.

## **10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS**

Projekti on ollut mukana kehittämässä yhteistyöklusteri FIONETSia, jossa osallisina Open Access verkkoja Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta. Fionets on pienten seutuverkkojen klusteri, jonka tarkoituksena on yhteistyöllä tarjota omille asiakkailleen uusia parempia palveluita ja helpottaa mahdollisten palvelujen tuottajien pääsyä tuomaan omia palveluitaan verkkoihin. Ryhmän toimintatapa on uutta Suomessa ja siihen voivat kaikki halukkaat alueverkot, myös kaupalliset, vapaasti liittyä. Fionets mukana valtakunnallisessa Open Access-pilotissa.

Projektin Media-portaali on tuomassa myös uutta toimintatapaa audiovisuaalisen median tuottajille, kokoamalla alueen mediatoimijat saman sivuston alle.

## **11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET**

Projektilla ei ole tasa-arvovaikutuksia.

## **12. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN**

Projekti edistää jossakin määrin kestävästä kehitystä mm. pyrkimällä lisäämään valokuidun käyttöä tietoliikenteessä. Valokuitu on tietävästi pitkäikäisin, skaalautuvin ja energiatehokkain tiedonsiirtoväline.

## **13. HYVÄT KÄYTÄNNÖT**

Projekti on ollut mukana Open Access- työryhmässä, joka pyrkii löytämään pelisäännöt uudelle tietoverkkojen käyttötövalle. Menetelmää on edistetty ja tehty tunnetuksi mm järjestämällä työpajoja ja seminaari sekä lehtikirjoituksin.

## 14. TOIMINNAN JATKUVUUS

Sähköiseen asiointiin sekä tietoliikenneinfrastruktuuriin liittyvät asiat tehdään yhteistyössä kuntien ja alan toimijoiden kanssa, joten tulokset ovat välittömästi kaikkien osapuolten vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Tuloksia hyödyntävät ja levittävät lisäksi Fionets-klusteri sekä Suomen Seutuverkot ry. Sisällöntuotannon osalta Trissa-TV:n ja mediaportaalin tulevaisuus on edelleen kehitystyön alaisena.

### Päiväys ja allekirjoitus

01.02.2009

---

Marjatta Eväsoja

Kulttuurijohtaja